




**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Tarnobrzegu**

ul. Goldhammera 3
tel. +48 14 688 28 42
fax +48 14 688 28 43



P.A. Kuzo
ok. nied. P. R. Krawczyk
10.10.2016

Tarnobrzeg, dn. 3 października 2016 r.
110 R. KSR. 0003. 136. 2016

Opie. P.P. J. Staniewicz

Pan Roman Ciepiela

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Zapowiadany remont ul. Targowej miał trwać do połowy września. Jak dało się zauważyć, przez okres prawie trzech tygodni nie prowadzono tam żadnych prac a rozkopany chodnik stwarzał i nadal stwarza liczne niebezpieczeństwa dla pieszych. Interwenujący u mnie przedsiębiorcy z ul. Targowej o sposobie i organizacji prowadzonego remontu mają jednoznacznie negatywną opinię. Dodatkowo, przez dłuższy okres czasu przerwano wszelkie prace a przecież w tak newralgicznym miejscu, tak licznie uczęszczanym winny być prowadzone niezwykle energicznie i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.


Kolejną sprawą jest publiczna informacja o złej podbudowie chodnika na remontowanej ulicy Targowej. Proszę więc o odnalezienie dokumentacji technicznej/przetargowej/specyfikacji/dokumentów odbiorowych remontowanych przed laty chodników przy ul. Targowej.

Proszę o podjęcie stosownych działań w szybkim zakończeniu remontu oraz udzielenie w powyższych sprawach informacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kazimierz Koprowski

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzeg
2. a/a



11.10.2016
P.L. Metyalski





Zastępca
Prezydenta Tarnowa
Jadwiga Stankiewicz

HO R- RGR.0003.136.2016
Tarnów, dnia 20 października 2016
ZDIK.DN.0710.1.212.2016

Pan Kazimierz Koprowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

W nawiązaniu do Pana wystąpienia w sprawie remontu ul. Targowej uprzejmie informuję, że zaplanowane zadanie polegające na wymianie krawężników i nawierzchni jezdni tej ulicy zostało zakończone w m-cu wrześniu. Natomiast w związku z rozszerzeniem zakresu o wykonanie chodnika z nowej kostki bezfazowej i nowej podbudowy (istniejąca kostka była ułożona tylko na podsypce piaskowej) czas został wydłużony o okres oczekiwania na nową kostkę bezfazową, która jest wykonywana na zamówienie oraz o czas potrzebny na jej ułożenie. Powierzchnia chodnika do wykonania to 600m² kostki szarej i 70m² kostki czerwonej. Roboty obecnie są prowadzone i zostaną zakończone do końca października bieżącego roku.

Nadmieniamy jednocześnie, iż nie jesteśmy w posiadaniu dokumentacji dotyczącej wykonania przed laty chodnika na ul. Targowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jadwiga Stankiewicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x Kancelaria Rady Miejskiej
- 1 x Wydział Organizacyjny UMT
- 1 x a/a

INSPEKTOR
Andrzej Brongiel
Andrzej Brongiel

ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów

tel.: +48 14 688 24 00
D Y R Fax +48(14) 688 25 51
Zarządu Dróg i Komunikacji

Krzysztof Kluz
Krzysztof Kluz

URZĄD MIASTA TARNÓWA
REFERAT ORGANIZACYJNY
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Wpł. dn. 21. 10. 2016

Znak/Nr 2924

Zat.

J. Lichajski
21.10.2016

umt@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl

NIP: 873-10-11-086
REGON: 851661323